

## ÜLEMINEKUPERIOODI TEGEVUSED JA AJAKAVA

Üleminekuperioodi (alates ühinemislepingu kinnitamisest kuni kohaliku omavalitsuste poolt kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamiseni) tegevuste eesmärk on VALLA sujuv töö pärast ühiseid kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi, milleks loovad eeldused sünkroniseeritud olulised arengu- ja administratiivdokumendid, töökultuuride ühtlustamine ning valdkonnajuhtide ja spetsialistide koostöökogemus.

<b>Tegevus</b>	<b>Vastutajad</b>	<b>Tähtaeg</b>
Vallavalitsuse kui ametiasutuse juhtimisstruktuuri ja ameti- ja töökohtade ning teenuskeskuste ametikohtade struktuuri projekti koostamine.	Juhtkomisjon	Projekt valmis hiljemalt 01.04.2017
VALLA sümbolika	Konkursikomisjon	Avalik konkurss algusega hiljemalt 01.05.2017
Valla põhimääruse projekt	Valla-/linnasekretäridest koosnev töörühm	Projekt valmis hiljemalt 01.06.2017
Valla eelarvestrateegia projekt	Majanduse/rahanduse abivallavanemate või osakonnajuhatajate/finantsjuhtide töörühm	Projekt valmis hiljemalt 30.09.2017
Sotsiaaltoetuste ja -teenuste kordade ja ühtlustamise projektid	Sotsiaalnõunike ja valdkonnajuhtide töörühm	Projekt valmis hiljemalt 01.09.2017
Osavaldade/kogukonnakogude põhimääruste projektide väljatöötamine	Volikogud	Põhimäärused ja statuudid valmis hiljemalt 01.10.2017